

**ГODOVЫЙ ПЛАН
ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА КРОВЕЛЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ НА 2026 ГОД**

№ п/п	Адрес дома	Вид работ	Сроки выполнения	
			начало	окончание
1.Источник финансирования: средства местных бюджетов				
1	ул. Проезжая, 22, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	май	май
2	ул. Крестьянская, 8, н.п. Ковалев Рог	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	май	май
3	ул. Наровлянская, 2, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	май	май
4	ул. Совхозная, 8, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	май	май
5	ул. Наровлянская, 13, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
6	ул. Советская, 69, аг. Полесье	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
7	ул. Наровлянская, 14, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
8	ул. Новая, 2, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
9	ул. Новая, 6, аг. Ботвиново	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
10	ул. Наровлянская, 32, аг. Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
11	ул. Приозерная, 2, аг. Меркуловичи	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июнь	июнь
12	ул. Луночарского, 3, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июль	июль
13	ул. Кирова, 3/1, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июль	июль
14	ул. Буденного, 25, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июль	июль
15	ул. Молодежная, 36, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июль	июль
16	ул. Карла Маркса, 32, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	июль	июль
17	ул. Ульянова, 8, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	август	август
18	ул. Гагарина, 3/2, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	август	август
19	ул. Интернациональная, 13, г. Чечерск	Ремонт кровли из асбестоцементных листов	август	август